



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



CALENDAR ESTIMATIV AL LANȘĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN SDL PENTRU ANUL 2023

Decembrie 2023, V05

Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi

| Denumire GAL | Măsura | IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE | APRILIE | MAY | IUNIE | IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE | OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE | Total Sumă Lansată pe Măsură 2023 | Procent din Alocarea Finanziară a SDL | Nr. proiecte selectate la nivelul GAL | Valoarea proiectelor selectate EURO | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | Suma Lansată 2023 | | | | | Suma Lansată 2023 |
| Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi, județul Maramureș | Măsura M9/68 Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația locală și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural | | | | | 101.813,66 Euro | | | | | | | | 101.813,66 | 4,10% | | | |
| | Măsura M1/2A Dezvoltarea exploatașilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi | | | | 60.366 Euro | | | | | | | 60.366 Euro | 60.366 Euro- prelungire pana in 19 ianuarie 2024 | 60.366,00 | 2,43% | | | |
| | Măsura M3/3A Cooperare pentru lanțuri scurte și piețe locale | | | | 33.119 Euro | | | | 30.000 Euro | | | | | 30.000 Euro- prelungire pana in 17 noiembrie 2023 | 33.119,00 | 1,33% | | |
| | Măsura M7/6A Dezvoltarea micilor afaceri și a turismului | | 52.838,52 Euro | | | | | | | | | | | | 52.838,52 | 2,13% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 248.137,18 | 9,99% | 59 | 2.878.389,98 | |

Poziții aduse modificări, vă rugăm consultați site-ul GAL: www.gal-maramures.ro, adreșuna primăriei și Selectate proiecte

Reprezentant legal,
Rednic Gheorghe, președinte

Manager,
Botiș Denisia

